	№
	Содержание
	Сроки
	Ответственные

	Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС

	1
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО
	До 01.06.2014
	Заведующий
Рабочая группа

	2
	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО
	До 01.01.2016
	заведующий

	3
	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты
	До 01.01.2016
	 заведующий

	4
	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	До 01.01.2016
	Заведующий
Рабочая группа

	5
	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ
	До 01.01.2016
	Заведующий
Рабочая группа

	6
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ
	До 01.09.2015
	 заведующий 

	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	7
	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе.
	До 01.11.2013
	 заведующий,


	8
	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС
	До 01.10.2014 г.
	 заведующий


	9
	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО  на:
-административных совещаниях при заведующем;
-планерках;
- семинарах.
	Согласно годовому плану ДОУ
	 заведующий


	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	10
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС
	До 01.09.2014
	заведующий


	11
	Корректировка  плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО
	До 01.06.2014
	заведующий

	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

	12
	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО
	До 01.09.2014
	заведующий


	13
	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»
	Согласно годовому плану работы 

	заведующий


	14
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ 
	Согласно годовому плану работы
	заведующий

	15
	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	Декабрь 2015г.
	Заведующий
Рабочая группа

	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	16
	Организация доступа работников ДОУ  к электронным образовательным ресурсам Интернет.

	До 01.01.2016
	Заведующий

	17
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО
	Согласно плана
	заведующий

	18
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДОУ)
	Согласно годовому плану работы ДОУ  
	заведующий
рабочая группа

	19
	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	До 20.08.2014
ежегодно
	 заведующий

	Финансовое обеспечение введения ФГОС

	20
	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ
	До 01.09.2015
	заведующий
гл. бухгалтер.

	21
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентируюших установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	До 01.06.2015
	заведующий,
гл.бухгалтер

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

	22
	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО 
	Ежегодно
до 25августа

	заведующий, 
завхоз


	23
	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)
	Ежегодно
до 01.01.2016
	заведующий, 
завхоз


	24
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
	До 01.01.2016
	заведующий, 
рабочая группа




